

LOG ACTIVITY

Kelompok 11 K2 OOP

Vand**ega** Arozan Musholine / 18223010

Kegiatan	Waktu
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 1	18 April 2025, 21 April 2025, 24 April 2025
Pengerjaan Milestone 1	18 April 2025 - 27 April 2025
Asistensi 1	25 April 2025
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 2	27 April 2025, 28 Mei 2025
Pengerjaan Milestone 2	27 April 2025 - 31 Mei 2025
Asistensi 2	28 Mei 2025







Rayhan Hidayatul Fikri / 18223022

Kegiatan	Waktu
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 1	18 April 2025, 21 April 2025, 24 April 2025
Pengerjaan Milestone 1	18 April 2025 - 27 April 2025
Asistensi 1	25 April 2025
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 2	27 April 2025, 28 Mei 2025
Pengerjaan Milestone 2	27 April 2025 - 31 Mei 2025
Asistensi 2	28 Mei 2025







Darryl Rayhananta Adenan / 18223042

Kegiatan	Waktu
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 1	18 April 2025, 21 April 2025, 24 April 2025
Pengerjaan Milestone 1	18 April 2025 - 27 April 2025
Asistensi 1	25 April 2025
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 2	27 April 2025, 28 Mei 2025
Pengerjaan Milestone 2	27 April 2025 - 31 Mei 2025
Asistensi 2	28 Mei 2025







Nazwan Siddqi Muttaqin / 18223066

Kegiatan	Waktu
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 1	18 April 2025, 21 April 2025, 24 April 2025
Pengerjaan Milestone 1	18 April 2025 - 27 April 2025
Asistensi 1	25 April 2025
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 2	27 April 2025, 28 Mei 2025
Pengerjaan Milestone 2	27 April 2025 - 31 Mei 2025
Asistensi 2	28 Mei 2025







Indana Aulia Ayundazulfa / 18223100

Kegiatan	Waktu
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 1	18 April 2025, 21 April 2025, 24 April 2025
Pengerjaan Milestone 1	18 April 2025 - 27 April 2025
Asistensi 1	25 April 2025
Diskusi dan Kerja Kelompok Milestone 2	27 April 2025, 28 Mei 2025
Pengerjaan Milestone 2	27 April 2025 - 31 Mei 2025
Asistensi 2	28 Mei 2025

